GAL LEADER SIENA
sviluppo in tutti i sensi

Determina n. 17 del 19.05.2025

Il Responsabile Tecnico Amministrativo, Marco Flori, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Leader Siena n.178/18 del 09-04-2018 a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, come da Bando attuativo della Misura 19.2

VISTA la richiesta di proroga, pari a 60 giorni, inserita sul SI Artea da parte del Comune di Cetona prot. Artea n. 003/67411

PRESO ATTO della documentazione inserita sul SI Artea dal beneficiario, in sede di richiesta di proroga;

RICHIAMATA la Deliberazione GRT n. 22 del 20.01.2025 *Reg. (UE) n. 2013/1305. PSR FEASR 2014-2022. Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER". Disposizioni finali per la chiusura della programmazione – Modifica scadenze di cui alla DGR 642/23* che stabilisce le seguenti scadenze: **"30/06/2025: termine ultimo per la presentazione, da parte dei GAL, degli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a titolo di saldo finale da parte dei beneficiari diversi dai GAL; nel rispetto di tale termine ultimo i GAL, nella loro autonomia e responsabilità, determinano direttamente la data di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da parte dei beneficiari dei bandi Leader."**

CONSIDERATO che, visti i tempi necessari all'istruttoria della domanda di saldo, si ritiene di concedere il termine ultimo in data 15.06.2025

PRESO ATTO che la presente determina dovrà essere ratificata nella prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;

DETERMINA

- di concedere una ultima proroga di 30 giorni al termine di presentazione del saldo finale, al beneficiario Comune di Cetona
- di provvedere immediatamente all'inserimento dell'istruttoria di proroga nel SI Artea.

Abbadia San Salvatore, 19.05.2025

Il Responsabile Tecnico Amministrativo

Marco Flori



Firmato digitalmente da:
Flori Marco
Firmato il 19/05/2025 10:02
Seriale Certificato: 3157660
Valido dal 05/01/2024 al 05/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA